


 

 

平成２３年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書 

 

１．意見 

諮問があった再評価対象事業の「川棚川河川総合開発事業（石

木ダム）」及び「長崎水害緊急ダム事業（浦上ダム）」につい

ては、総合的に判断を行い、いずれも対応方針（原案）どおり

認めることに決定しましたので答申します。 

 

２．審議過程における意見等 

審議過程において、多くの議論が交わされたことについて留

意されたい。 

 

【主な意見等】 

 

○川棚川河川総合開発事業（石木ダム） 

・ 事業着手後長期に亘り用地取得が完了していないとい

う事実を鑑みると、実現性の評価において、現行計画（ダ

ム案）が、今後新たに用地取得が必要となる代替案と比

較して勝るとは考えにくい。 

・ 利水代替案の比較における維持管理費の算出において、

１日最大給水量の確保を前提としているが、現実的な前

提とは考えにくい。 

・ 治水計画や利水計画などについて、地権者の理解を得

る努力を求める。 

 

○長崎水害緊急ダム事業（浦上ダム） 

・ 約４５万立方メートルの貯水池内掘削が必要となるが、

土砂搬出時における環境対策など、周辺住民への配慮を

求める。 

 

３．審議経過 

・第１回委員会（平成２３年５月２５日開催） 

・第２回委員会（平成２３年６月 ６日開催） 



＜別記　４＞

担当部 担当課 対象事業数 県事業 市町村事業 備  考

水産部

漁港漁場課

農林部

農村整備課

森林整備室

環境部

水環境対策課

土木部 2 2
都市計画課

道路建設課

道路維持課

港湾課

河川課 2 2
砂防課

住宅課

合　計 2 2

平成２３年度　再評価対象事業数一覧



水産部　事業位置図
（別記５）

（別記５）

長崎水害緊急ダム事業（浦上ダム）

土木部　事業位置図（再評価）

川棚川河川総合開発事業（石木ダム）



事業費

着工 完了 （億円）

S48 H28 285.0

S48 H28 285.0

S58 H28 620.0

S58 H28 670.0

事業概要

上段：当初　下段：変更

工  期

継続H20
長崎水害
緊急ダム事業

浦上ダム 県

継続

長崎市
社会経済情勢
の急激な変化

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ
ﾀﾞﾑ高H=21.8m（0.8m嵩上）
堤頂長L=95.0m

貯水池掘削　V=451千m3

79.8

H20
川棚川河川総合開
発事業

石木ダム 県

前回
審議
年度

進捗率
（％）

川棚町
社会経済情勢
の急激な変化

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ
ダム高Ｈ＝５５．４ｍ
堤頂長Ｌ＝２３４．０ｍ

48.8
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