
令和２年度以降の「週休２日」に係る制度の「現場閉所」について

・祝祭日も現場閉所日にカウントする。
（入札書の提出期限が令和2年3月1日以降となる工事から変更）

・年末年始（６日）と夏期休暇（３日）は引き続き現場閉所日としてカウン
トしない。（工期内対象日数に計上しない）

・降雨、降雪等による予定外の現場閉所日も引き続き現場閉所日としてカウ
ントする。

・発注者より災害復旧工事に対する要請および現場見学会の要請があった場
合には、受注者の責によらないため、現場閉所日としてカウントする。

・現場パトロール、保守点検（現場内外で行う重機のメンテナンスや補修）
等の作業を行った場合にも、現場管理上必要な作業であるため、現場閉所
日としてカウントする。

（参考）現場閉所率の割合は、以下の通り。
・４週８休以上：２８．５％〔8日/28日〕以上
・４週７休以上４週８休未満：２５％〔7日/28日〕以上２８．５％未満
・４週６休以上４週７休未満：２１．４％〔6日/28日〕以上２５％未満

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

祝祭日等 祝 祝

計画 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
計画日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

実績 休 休 休 休 休 雨 休 休 休 休

実績日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

祝祭日等 祝 振

計画 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
計画日数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ❶ ❷ ❸

実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休
実績日数 11 12 13 14 15 16

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

祝祭日等 祝

計画 休 休 休 休 休 休 休 休 休

計画日数 ❹ ❺ ❻ 20 21 22 23 24 25

実績 休 休 休 休 休 休 休 休 雨 休 休 休 休

実績日数 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

１１月

１２月

年末休暇

１月

年始休暇

考え方のポイント

※夏期休暇（３⽇間）も年末年始休
暇の考え⽅と同じ

令和２年度以降の「週休２日」に係る制度の具体例について

＜具体的な事例の条件（４週８休の場合）＞ ４週８休達成率＝８／２８＝２８．５％以上(全体工期)
工期：１１月１日～１月３１日（９２日間）、年末年始休暇：６日（カレンダーの❶～❻）
工期内対象日数＝９２(工期)－６(年末年始)＝８６日
計画必要休暇日数＝８６✕０．２８５＝２４．５≒２５日以上で達成

●計画休暇日数＝２５日 ⇒ ２５／８６＝２９．１％≧２８．５％達成
●実績休暇日数＝２６日 ⇒ ２６／８６＝３０．２％≧２８．５％達成

1) 祝⽇は現場閉所の対象となるの
で、休んだ場合には、現場閉所⽇にカ
ウントする。

4) 年末年始休暇は現場閉所の対
象外となるので、休んでいても現場閉
所⽇にカウントしない。

3) 年末年始休暇は６⽇を超えた休
暇は、現場閉所⽇としてカウント可能

5) 例えば、⼯期末に余裕ができ、ま
とめて休暇を取得しても、現場閉所⽇
としてカウント可能。

2) ⾬による突発的な現場閉所⽇も
カウント可能。
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