

# 平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
<b>港湾課</b>												
港湾 - 1	長崎港改修事業	小型船だまり整備	県	長崎市	【当初】 防波堤 延長60m 護岸(防波) 延長170m 物揚場(-3.0m) 延長155m 浮棧橋1基 船揚場 延長20m 道路 延長305m、幅員6m ふ頭用地 面積9,000㎡	H4	H19	社会経済情勢 の変化	50	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					【変更】 防波堤 延長60m 護岸(防波) 延長170m 物揚場(-3.0m) 延長255m 浮棧橋2基 船揚場 延長20m 道路 延長355m、幅員6m ふ頭用地 面積9,200㎡	H4	H22					
<b>河川課</b>												
河川 - 4	総合流域防災事業	長与川水系長与川	県	長与町	L=2,150m 河道拡幅に伴う掘削、護岸、堰及び橋梁の改築等	H9	H23	事業採択後 10年経過	50	継続	継続	継続
						H9	H26					