


県立総合運動公園新陸上競技場（仮称）整備スケジュール

	平成21年度												平成22年度									平成23年度	平成24年度	平成25年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				1月	2月
主競技場	利用できる期間												工事の期間（利用できない期間）									利用可				
	実施設計												解体準備			解体工事			建築工事平成24年度末まで							
補助競技場	利用できる期間												工事の期間（利用できない期間）									利用できる期間				
	実施設計												建設工事（解体工事含む）													

工事期間は工事の進捗等により前後することがあります。
現時点では、主競技場、補助競技場の両方が使えなくなる期間は平成22年7月～12月です。

 主競技場、補助競技場のおおまかな工事予定範囲

