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工事を一時中止する必要がある場合フロー図 

 

【契第20条第1項】

【契第20条第1項】

【契第18条第5項】
【契第24条】
【契第25条】

受注者 発注者

受注者の責に帰することのできないものにより、工事を
施工できない

照査内容の確認 （Ⅳ-１）

基本計画書の受理・確認

工事着手

工事の一時中止の
「指示」工事中止期間中の

維持・管理に関する
基本計画書を提出
【共1-1-17】

基本計画に基づく
現場の保全

工期・請負代金額の変更 （Ⅴ）

発注者の作業

受注者の作業

両者の作業
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